

План-график
мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МДБОУ ЦРР д/с № 2 «Рябинка»
на 2014 – 2016 годы

Направление деятельности	Мероприятия	Сроки	Результат	Ответственные
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования.	май 2014	План-график мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования.	Штыхина М.В. Маракова Н.В.
	Проведение мониторинга образовательных потребностей родителей, дети которых посещают д/с № 2 «Рябинка», в условиях введения ФГОС ДО	октябрь – декабрь 2014	Выявление образовательных потребностей родителей	Рабочая группа по введению ФГОС ДО
	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО.	2014	Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС ДО (внесение изменений и дополнений в устав, приказы, положения, должностные инструкции)	Штыхина М.В.
	Формирование банка нормативно-правовых актов по введению ФГОС ДО.	По мере поступления материалов	Использование в работе банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	Штыхина М.В. Маракова Н.В.
	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	Сентябрь 2014, далее 1 раз в полугодие	Анализ и создание условий для введения ФГОС ДО	Рабочая группа по введению ФГОС ДО

	Изучение перечня средствами оснащенности обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО и корректировка бюджета на финансовый год	декабрь 2014г. – март 2015 г.	Формирование бюджета	Штыхина М.В. Шашкина З.В.
	Изучение перечня реестра примерных основных образовательных программ, их обеспеченности методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	По мере публикации реестра	Формирование банка данных о примерных основных образовательных программах	Рабочая группа по введению ФГОС ДО
	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.	2014-2016 г.	Основная образовательная программа	Рабочая группа по введению ФГОС ДО
Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО	Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОО. Издание приказа заведующего о создании рабочей группы.	2014-2016 гг. апрель-май 2014	Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС ДО. Сбор информационно-аналитических материалов.	Штыхина М.В. Маракова Н.В. Штыхина М.В.
	Проведение семинаров – практикумов, круглых столов для педагогических работников по вопросам создания условий для введения ФГОС ДО в ДОО.	2014 г.	План информационно-методического сопровождения введения и реализации ФГОС ДО	Рабочая группа по введению ФГОС ДО
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	январь-декабрь 2014 г.	Создание условий для участия педагогических работников в РМО, семинарах, открытых мероприятиях по вопросам введения ФГОС.	Штыхина М.В. Маракова Н.В.
	Создание механизмов подготовки, поддержки и сопровождения профессионального роста педагогов в условиях разработки ООП ДО	2014 г.	Модель сопровождения профессионального роста педагогов в условиях введения и реализации ФГОС	Рабочая группа по введению ФГОС ДО
	Мониторинг степени готовности педагогических работников к введению ФГОС ДО: - разработка анкеты	сентябрь-ноябрь 2014	Выявление степени готовности педагогических работников к введению ФГОС ДО	Рабочая группа по введению ФГОС ДО

	- проведение анкетирования - анализ результатов анкетирования			
	Повышение квалификации педагогических работников в контексте требований ФГОС ДО через ИРО, ИОЦ, через систему внутреннего обучения ДОО.	2014-2016 г.	Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников	Штыхина М.В. Маракова Н.В.
	Участие педагогов в разработке основной образовательной программы ДО	2015 г.	План работы на 2014-2015 учебный год	Штыхина М.В. Маракова Н.В.
	Определение наставников для молодых педагогов ДОО	Ноябрь 2015	Сопровождение молодых педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО	Штыхина М.В. Маракова Н.В.
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО	Информирование общественности о введении ФГОС ДО через официальный сайт ДОО, информационные стенды	2014 г.	Размещение информации на официальном сайте ДОО, информационных стендах	Штыхина М.В. Маракова Н.В.
	Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС ДО	2014-2015 учебный год	Протоколы родительских собраний	Штыхина М.В.
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО	Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО	2014-2015 г	Перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО	Штыхина М.В.
	Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения ДОО требованиям ФГОС ДО	2014-2015 г.	Оснащение ДОО оборудованием, методическими пособиями в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Штыхина М.В.
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО	Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Ежегодно	Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов	Штыхина М.В.
	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Ежегодно (согласно установленным срокам)	Корректировка государственных (муниципальных) заданий	Штыхина М.В.

